



ÉCHÉANCIER DU RÉSEAU D'ÉTÉ 2014

Janvier 2014	<ul style="list-style-type: none">• Le ROSEQ envoie par factuel aux producteurs les documents relatifs au fonctionnement du Réseau d'été.• Cueillette des offres de spectacles des producteurs (du 6 janvier jusqu'au au 28 février).
Février 2014	<ul style="list-style-type: none">• Fin des inscriptions des offres de spectacles du Réseau d'été (le 28 février).
Mars 2014	<ul style="list-style-type: none">• Présélection des spectacles par les diffuseurs du 1^{er} au 9 mars (aucun délai ne sera toléré), en préparation de la réunion de programmation du 15 MARS À DÉGELIS.• Sélection finale des diffuseurs sur le site internet (17 au 23 mars).• Tout le matériel promotionnel des artistes (vidéo, images HD, photo, dossier de presse) par internet ainsi que 2 CD par la poste, doit être reçu au ROSEQ au plus tard le 28 mars.
Avril 2014	<ul style="list-style-type: none">• Vers le 4 avril : préparation des horaires de tournées du Réseau d'été par Lucie Othot. Les itinéraires de tournées sont approuvés par les diffuseurs et les producteurs.• Vers le 23 avril : confirmation finale des tournées aux agents – merci!
Mai 2014	<ul style="list-style-type: none">• Début mai, impression du matériel promotionnel.• Mi-mai : envois des dépliants de programmation aux diffuseurs et dans le réseau de diffusion.• Dernière semaine de mai ou début juin : conférences de presse à Montréal, Québec et dans les trois régions de l'Est du Québec (à confirmer).
Jun à Sept. 2014	<ul style="list-style-type: none">• Réalisation des tournées du Réseau d'été.
